



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO AEROPUERTO DE BILBAO

44ª Reunión

DOCUMENTACIÓN:

1. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES:

- 1.1. Propuesta de inclusión de expedientes en el Plan de Aislamiento Acústico, por municipios
- 1.2. Aplicación de medidas correctoras
- 1.3. Expedientes con evaluación de proyecto y análisis del presupuesto
 - 1.3.1. Expedientes en conformidad

2. EXPEDIENTES QUE HAN CONCLUIDO SUS OBRAS.

- 2.1. Con documentación preceptiva. Concurso

➤ 3. GESTIÓN DEL PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL AEROPUERTO DE BILBAO.

Bilbao, a 27 de noviembre de 2024

1.1 PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE EXPEDIENTES EN EL PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO, POR MUNICIPIOS

Expedientes		Municipios	TOTAL EXPEDIENTES	Nº VIVIENDAS, COLEGIOS, ETC.
Reconocimiento de inclusión en el Plan de Aislamiento Acústico, relativo a expedientes nuevos. Ampliación 2019	Expedientes individuales	1	1	1
	Expedientes comunidades			
Reconocimiento de inclusión en el Plan de Aislamiento Acústico, relativo a expedientes que han aportado la documentación solicitada. Ampliación 2019	Expedientes individuales	1	1	6
	Expedientes comunidades			
TOTAL EXPEDIENTES		2	2	7
Nº VIVIENDAS, COLEGIOS, ETC.		2	7	



Plan de Aislamiento Acústico. Aeropuerto de Bilbao. Reconocimiento de Inclusión en el Plan de Aislamiento Acústico, Relativo a Expedientes Individuales Nuevos. Ampliación 2019

<i>Nº Exp.</i>	<i>Nº Vivs., Colegios, etc.</i>	<i>Municipio de actuación</i>	<i>Lugar de actuación</i>
468	1	Zamudio	Abarkoetxe Bidea, 3

Plan de Aislamiento Acústico. Aeropuerto de Bilbao. Reconocimiento de Inclusión en el Plan de Aislamiento Acústico, Relativo a Expedientes de Comunidades que han Aportado la Documentación Solicitada. Ampliación 2019

<i>Nº Exp.</i>	<i>Nº Vivs., Colegios, etc.</i>	<i>Municipio de actuación</i>	<i>Lugar de actuación</i>
466	6	Zamudio	Arbolantxa, 1

AEROPUERTO DE BILBAO

1.2 APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS

Expedientes

Municipios

**TOTAL
EXPEDIENTES**

**Nº VIVIENDAS,
COLEGIOS, ETC.**

Derio

Erandio

Loiu

Sondika

Zamudio

Expedientes que tras la realización de las correspondientes mediciones acústicas, necesitan medidas correctoras.
Ámbito anterior 2019

Expedientes individuales

1

1

1



Expedientes comunidades

Expedientes que tras la realización de las correspondientes mediciones acústicas, necesitan medidas correctoras.
Ampliación 2019

Expedientes individuales

Expedientes comunidades

1

1

6



Expedientes que tras la revisión de las mediciones acústicas, necesitan medidas correctoras.
Ámbito anterior 2019

Expedientes individuales

2

2

3

5

1

13

14



Expedientes comunidades

1

1

4



TOTAL EXPEDIENTES

2

2

5

5

2

16

25

Nº VIVIENDAS, COLEGIOS, ETC.

2

3

8

5

7

25



Plan de Aislamiento Acústico. Aeropuerto de Bilbao. Expedientes Individuales que tras la Realización de las Correspondientes Mediciones Acústicas, Necesitan Medidas Correctoras. Ámbito Anterior 2019

<i>Nº Exp.</i>	<i>Nº Vivs., Colegios, etc.</i>	<i>Municipio de actuación</i>	<i>Lugar de actuación</i>
120	1	Loiu	Larrauri, 50 - A

Plan de Aislamiento Acústico. Aeropuerto de Bilbao. Expedientes de Comunidades que tras la Realización de las Correspondientes Mediciones Acústicas, Necesitan Medidas Correctoras. Ampliación 2019

<i>Nº Exp.</i>	<i>Nº Vivs., Colegios, etc.</i>	<i>Municipio de actuación</i>	<i>Lugar de actuación</i>
466	6	Zamudio	Arbolantxa, 1

Plan de Aislamiento Acústico. Aeropuerto de Bilbao. Expedientes Individuales que tras la Revisión de las Mediciones Acústicas, Necesitan Medidas Correctoras. Ámbito Anterior 2019

<i>Nº Exp.</i>	<i>Nº Vivs., Colegios, etc.</i>	<i>Municipio de actuación</i>	<i>Lugar de actuación</i>
136	1	Derio	Urbasa Gunea, 1
87	1	Derio	Urbasa Gunea, 5
190	2	Erandio	Cr Akarlanda, 16
119	1	Erandio	Tellebarri Ibarrondo, 4
118	1	Loiu	Landatxueta, 54, B
279	1	Loiu	Landatxueta, 58 - B
130	1	Loiu	Larrauri, 49 - B
292	1	Sondika	Cm Larrabarrena, 3
193	1	Sondika	Cm Larrabarrena, 7
53	1	Sondika	Iñarratza Bidea, 2 Norte
54	1	Sondika	Iñarratza Bidea, 2 Sur
320	1	Sondika	La Campa, 10
231	1	Zamudio	Lekunbiz Auzoa, 28

Plan de Aislamiento Acústico. Aeropuerto de Bilbao. Expedientes de Comunidades que tras la Revisión de las Mediciones Acústicas, Necesitan Medidas Correctoras. Ámbito Anterior 2019

<i>Nº Exp.</i>	<i>Nº Vivs., Colegios, etc.</i>	<i>Municipio de actuación</i>	<i>Lugar de actuación</i>
212	4	Loiu	Landatxueta, 56

AEROPUERTO DE BILBAO

1.3 EXPEDIENTES CON EVALUACIÓN DE PROYECTO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO

Expedientes	Municipios	TOTAL EXPEDIENTES	Nº VIVIENDAS, COLEGIOS, ETC.
Expedientes individuales	Zamudio	1	1
Expedientes comunidades			
TOTAL EXPEDIENTES	1	1	1
Nº VIVIENDAS, COLEGIOS, ETC.	1	1	



1.3.1 EXPEDIENTES EN CONFORMIDAD POR PARTE DE LOS INTERESADOS: PROPUESTA DE CANTIDADES A FINANCIAR

<i>Nº Exp.</i>	<i>Municipio</i>	<i>Lugar de Actuación</i>	<i>Nº Viviendas/ Colegios, etc.</i>	<i>Importe Financiación (€) ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾</i>	<i>Empresa Constructora</i>
463	Zamudio	Arteaga Auzoa, 8, A	1	9.973,73 €	TEBASA
		TOTAL	1	9.973,73 €	

⁽¹⁾ El importe de financiación incluye el 10% de imprevistos y el 21% del IVA.

⁽²⁾ Ámbito ampliado 2019.

⁽³⁾ Concurso 15/16 P39.



2.1. PAGOS CORRESPONDIENTES A EXPEDIENTES QUE HAN CONCLUIDO SUS OBRAS Y PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA. CONCURSO DPM-15/2016

Nº Exp.	Municipio	Lugar de Actuación	Nº Viv./ Colegios, etc.	Importe aprobado financiación (IVA incluido)	Importe factura (IVA incluido)
BIO387	Derio	Urbasa Gunea, 2 ⁽¹⁾	1	33.250,14 €	29.950,53 €
BIO368	Erandio	Goikoa la Magdalena, 25 Izqda B ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	-	24.365,03 €	2.895,87 €
BIO435	Zamudio	Arbolantxa, 6 ⁽¹⁾	10	67.748,55 €	52.344,04 €
BIO459	Zamudio	Arteaga Auzoa, 10 - A ⁽⁵⁾	1	9.973,73 €	9.972,64 €
BIO458	Zamudio	Arteaga Auzoa, 10 - B ⁽⁵⁾	1	9.973,73 €	9.973,01 €
BIO436	Zamudio	Arteaga Auzoa, 2 - A ⁽⁵⁾	1	9.164,40 €	9.163,15 €
BIO437	Zamudio	Arteaga Auzoa, 2 - B ⁽⁵⁾	1	9.164,40 €	9.163,15 €
BIO438	Zamudio	Arteaga Auzoa, 4 - A ⁽⁵⁾	1	9.164,40 €	9.163,15 €
BIO434	Zamudio	Arteaga Auzoa, 4 - B ⁽⁵⁾	1	14.018,32 €	14.018,07 €
BIO439	Zamudio	Arteaga Auzoa, 6 - A ⁽⁵⁾	1	15.275,87 €	15.274,29 €
BIO440	Zamudio	Arteaga Auzoa, 6 - B ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	-	7.192,98 €	7.192,23 €
BIO433	Zamudio	Arteaga Auzoa, 8 - B ⁽⁵⁾	1	9.983,77 €	9.983,06 €
BIO462	Zamudio	Enara, 1 ⁽³⁾	12	145.315,74 €	84.556,07 €
BIO455	Zamudio	Enara, 3 ⁽³⁾	12	145.315,74 €	84.393,81 €
BIO419	Zamudio	Gorbeia, 6 4ºdrcha drcha ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	154.077,95 €	10.592,85 €
BIO287	Zamudio	Leizaola Lehendakari, 1 - 1ºA, 1ºB y 4ºB ⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	-	113.180,97 €	42.987,00 €
BIO427	Zamudio	Mendiko, 1 ⁽¹⁾	12	102.825,25 €	75.599,19 €

⁽¹⁾ Concurso 15/16 Pedido 38

⁽²⁾ Huella 60-50

⁽³⁾ Concurso 15/16 Pedido 35

⁽⁴⁾ Corresponde al pago de las actuaciones en vivienda/s pendiente/s, de Comunidad insonorizada anteriormente.

⁽⁵⁾ Concurso 15/16 Pedido 39

⁽⁶⁾ Pago correspondiente a la segunda financiación por inclusión de actuaciones necesarias para el aislamiento acústico.

⁽⁷⁾ Pago correspondiente a una segunda certificación por inclusión de actuaciones necesarias para el aislamiento acústico.



2.1. PAGOS CORRESPONDIENTES A EXPEDIENTES QUE HAN CONCLUIDO SUS OBRAS Y PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA. CONCURSO DPM-15/2016

Nº Exp.	Municipio	Lugar de Actuación	Nº Viv./ Colegios, etc.	Importe aprobado financiación (IVA incluido)	Importe factura (IVA incluido)
BIO217	Zamudio	Mikel Zarate Plaza, 1 ⁽²⁾⁽⁵⁾	9	74.195,77 €	63.740,43 €
BIO218	Zamudio	Mikel Zarate Plaza, 2 ⁽²⁾⁽⁵⁾	6	40.819,63 €	24.944,39 €
BIO219	Zamudio	Mikel Zarate Plaza, 3(2)(5)	9	75.353,15 €	39.191,02 €
BIO454	Zamudio	Oiz, 6 ⁽³⁾	15	111.722,86 €	63.529,50 €
BIO389	Zamudio	Santimami Auzoa, 13 ⁽¹⁾	1	26.869,51 €	6.557,69 €
BIO423	Zamudio	Txinbo, 3 - 1ºD ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	526.690,60 €	10.851,76 €
BIO407	Zamudio	Txinbo, 4 ⁽¹⁾	15	286.624,71 €	153.390,31 €
BIO428	Zamudio	Txinbo, 5 ⁽¹⁾	12	160.471,82 €	96.331,25 €
BIO424	Zamudio	Txinbo, 7 ⁽¹⁾	12	183.599,27 €	100.915,86 €
BIO425	Zamudio	Txinbo, 9 ⁽¹⁾	15	242.667,08 €	112.942,81 €
BIO430	Zamudio	Txorierriko Etorbidea 9 - 3º D ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	-	398.660,97 €	6.807,91 €
BIO432	Zamudio	Txorierriko Etorbidea, 17 ⁽³⁾⁽⁷⁾	-	92.173,41 €	4.847,83 €
BIO391	Zamudio	Txorierriko Etorbidea, 6 - 3ºD y 5ºD ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	-	248.766,22 €	18.084,26 €
BIO456	Zamudio	Txorierriko Etorbidea, 7 ⁽⁵⁾	19	213.389,43 €	170.396,54 €
			168	Total Pagos	1.349.753,67 €

⁽¹⁾ Concurso 15/16 Pedido 38

⁽²⁾ Huella 60-50

⁽³⁾ Concurso 15/16 Pedido 35

⁽⁴⁾ Corresponde al pago de las actuaciones en vivienda/s pendiente/s, de Comunidad insonorizada anteriormente.

⁽⁵⁾ Concurso 15/16 Pedido 39

⁽⁶⁾ Pago correspondiente a la segunda financiación por inclusión de actuaciones necesarias para el aislamiento acústico.

⁽⁷⁾ Pago correspondiente a una segunda certificación por inclusión de actuaciones necesarias para el aislamiento acústico.



GESTIÓN DEL PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. DIA 2009 y AMPLIACIÓN 2019

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Erandio	Loiu	Sondika	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.177	143	394	21	1.029	2.764
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.162	60	358	12	979	2.571
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.162	59	354	12	977	2.564
Total de viviendas con medición efectuada	1.162	59	347	11	970	2.549
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.155	44	299	7	953	2.458
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.153	41	286	-	896	2.376
Total de viviendas con financiación aprobada	1.153	41	286	-	896	2.376
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	1	1	2	-	2	6
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.152	40	284	-	894	2.370

AEROPUERTO DE BILBAO

GESTIÓN DEL PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. DIA 2009

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Erandio	Loiu	Sondika	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.159	143	394	21	221	1.938
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.153	60	358	12	199	1.782
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.153	59	354	12	197	1.775
Total de viviendas con medición efectuada	1.153	59	347	11	191	1.761
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.150	44	299	7	177	1.677
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.148	41	286	-	167	1.642
Total de viviendas con financiación aprobada	1.148	41	286	-	167	1.642
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	-	1	2	-	1	4
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.148	40	284	-	166	1.638

Cuadro nº 3.1



GESTIÓN DEL PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. AMPLIACIÓN 2019

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	18	808	826
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	9	780	789
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	9	780	789
Total de viviendas con medición efectuada	9	779	788
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	5	776	781
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	5	729	734
Total de viviendas con financiación aprobada	5	729	734
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	1	1	2
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	4	728	732

Cuadro nº 3.2

